
ثابت جودة جبار%58مروان حميدمروان حميدالاشراف9504/10/202121/11/2021902,025,000480تشغيليمشروع تأهيل سقيفة معمل البراميل1
شركة ابيار للمقاولات 

والتجارة والتعهدات العامة
العمل مستمر 

تم الانجازشركة باب السعادة%100فهند ناصر باني مروان حميدالاشراف312/02/202322/02/202359,190,00090تشغيليمهندسين  (16)تأهيل الدار 2

العمل متوقف  حالياًشركة جنة الشرقمهدي يونس محمد%15علي عودةمروان حميدالاشراف5081/202122/11/202114/08/202235,100,00090تشغيليWaste Waterانشاء حفرة تجميع ماء الفضلات 3

العمل مستمر شركة الاتحاد الكبيرفرزدق ناصر%95فرزدق ناصرمروان حميدالاشراف9/20232023/3/152023/3/2060,769,00060تشغيليمهندسين (17)تأهيل الدار 4

تم استئناف العملشركة ابراج السماء%40نور سامي مروان حميدالاشراف36/202325/07/202202/11/202283,366,000100تشغيليطريق مدخل قسم المخازن5

تم انجاز العملشركة الاتحاد الكبير%100نور سامي مروان حميدالاشراف5134/202206/12/202213/02/202345,000,00045تشغيليحمامات تقنية المعلومات6

تم انجاز العملمكتب الابراج%100فهد ناصرمروان حميدالاشراف5046/202317/07/202317/09/202321,070,00060تشغيلي(30كرفان رقم  )تأهيل دار 7

العمل متوقف لحين تغير مواصفات المشبك الحديديشركة الاتحاد الكبير%50انوار محمدمروان حميدالاشراف5139/202231/01/202307/05/202332,000,00050تشغيليقناة تصريف المخزن الكيمياوي8

العمل مستمر فجر الخليج للمقاولات العامة%50كاظم محمدمروان حميدالاشراف4425/08/202329/01/20231,865,698,000240تشغيليمشروع ورشة النقل وصيانة الاليات9

العمل مستمر شركة مكتب حسن شاكر%5فرزدق ناصرمروان حميدالاشراف5135/202220/11/202307/05/202310,460,00090تشغيلي ضمن بناية المختبراتLPGتأهيل غرف مختبر 10

العمل مستمرشركة الاتحاد الكبير%100فرزدق ناصرمروان حميدالاشراف5032/202202/08/202310/08/202322,590,00090تشغيلي29/38تأهيل الدار 11

العمل متوقف لحين ايجاد بديل عن السندويج بنل شركة الاتحاد الكبيراحمد مهدي عبادي%20دعاء كريممروان حميدالاشراف5032/202330/03/202306/08/202344,010,000190تشغيليكابينة الاستعلامات12

العمل مستمرشركة فرح الشرق%35عبد العزيز رياضمروان حميدالاشراف202312/09/202364,780,00070//30/202213/7تشغيليتأهيل اكتاف خزانات الاسفلت13

تم انجاز العملمكتب الابراج%100فهد ناصرمروان حميدالاشراف5091/202325/07/202302/10/202338,290,00090تشغيلي17تأهيل كرفان رقم 14

تم انجاز العملشركة كاسر البحار%100علي عودةمروان حميدالاشراف5133/202227/04/202316/10/202315,474,00045تشغيليمساند انبوب شعلة الدهون15

العمل متوقف حالياً لعدم تحقق سلامة الموقع لوجود غازاتشركة الاتحاد الكبير%0احمد صباحمروان حميدالاشراف30,725,00080لم تتم المباشرة5138/202231/01/2023تشغيليغرفة سيطرة الحماية الكاثودية16

العمل متوقف حالياً لعدم حضور المقاولشركة جنة الشرق%0فرزدق ناصرمروان حميدالاشراف70,230,000100لم تتم المباشرة33/202206/07/2022تشغيليانشاء غرفة مع ملحقاتها لهيئة خدمات الطاقة17

العمل متوقف حالياً بسبب عدم حضور المقاولشركة واجهة بغداد%0فرزدق ناصرمروان حميدالاشراف42,095,00030لم تتم المباشرة5147/202213/03/2022تشغيليبناء مخزن الزيوت18

العمل متوقف حالياً بسبب وجود متعلقات لدى قسم العقود والمشترياتشركة واجهة بغداد%0علي عودةمروان حميدالاشراف48,714,00030لم تتم المباشرة5130/202218/02/2023تشغيليحمامات مركز الشرطة19

العمل مستمرشركة كاسر البحارعاطف قاسم سلمان%50ايفان عليمروان حميدالاشراف9316/202309/08/202312/11/202344,200,00060تشغيليقسم انتاج الدهون(H801-F)مساند الوعاء 20

العمل متوقف حالياً لعدم حضور المقاول لاستلام الموقعشركة الاتحاد الكبير%0دعاء كريممروان حميدالاشراف37,950,000120لم تتم المباشرة5011/202311/03/2023تشغيليتأهيل مختبر شعبة تحليل تقييم المنتجات النفطية21

العمل متوقف حالياً وتم مخاطبة السيد المعاون الفني المحترم لالغاءهامكتب الابراج%0احمد صباحمروان حميدالاشراف22,800,00030لم تتم المباشرة5038/202330/03/2023تشغيليترميم محطات كهربائية22

موقف المشاريع قيد التفيذ



العمل مستمرشركة شمس الغدير%20نور سامي مروان حميدالاشراف67,160,00090لم تتم المباشر5412/10/2023تشغيليصب ارضية مخزن الاستلام لقسم المخازن23

العمل متوقف لحين ازالة التعارضاتشركة كاسر البحار%0فهد ناصرمروان حميدالاشراف17,120,00030لم تتم المباشرة5023/202109/02/2023تشغيليتاهيل معبر خرساني 24

25
 FCCمشروع شبكة الانابيب الرابطة بين وحدات 

( انبوب18/ المرحلة الثانية  )ومصفى البصرة 
في مرحلة التهيئة والتحضيرشركة المشاريع النفطية%26/10/20232عقد اولي  /8تشغيلي

26
 FCCمشروع شبكة الانابيب الرابطة بين وحدات 

(ثلاثة انابيب/ المرحلة الأولى  )ومصفى البصرة 
02/08/20233,133,000.00210عقد اولي/25275تشغيلي

الانابيب 

الرابطة
العمل مستمر شركة المشاريع النفطيةد حسين علي حسين.د.م71%

713/03/2023336,375,000240تشغيليتأهيل شبكة ماء الاسالة للدور السكنية27
الانابيب 

الرابطة
العمل مستمر شركة هبة البصرةعصام حسين علي95%

28
مشروع استبدال الجزء المتضرر من أنبوب ماء 

التغية في مصفى ميسان
01/08/2022812,352,000240عقد اولي (5) تشغيلي

الانابيب 

الرابطة
88%

قسم / جعفر نعيم حميدي

مصفى ميسان
شركة المشاريع النفطية

تم ادخال الانبوب في العمل حاليا وجاري المفاوضات لاستقطاع مبلغ 

الطريق الترابي ووصلة التمدد

29
مشروع شبكة الانابيب الرابطة للمراجل البخارية 

(نبراسكا)
16/08/20221,252,000,000180عقد اولي (1)تشغيلي

الانابيب 

الرابطة
شركة المشاريع النفطيةسنان محمد عبد الجليل20%

 لعدم تجهيزهم انبوب 2022/11/1حالياً العمل متوقف من تاريخ 

DEMI WATER(S.S) 80 عقدة والذي يمثل نسبة انجاز 6 قياس %

من نسبة العمل الكلي للمشروع

شركة ابن ماجد العامةمحمد حسن هادي%0محمود شاكر محموداسعد حسينالهندسية3803/08/202303/08/202371,400,000240تشغيليB802-Cتجميع المبردة 30
 2023/12/4 في 209تم اعطاء فترة توقف حسب قرار اللجنة المرقم 

بسبب تعذر المباشرة بخصوص امور فنية تخص التنفيذ

عقد اصلي/عقد اولي تشغيلي( ³م3500)خزان الماء المفلتر سعة 31

اولي بتاريخ 

2012/11/11 

اصلي بتاريخ 

2023/6

العمل مستمر لكن بشكل متلكىءشركة المشاريع النفطيةقصي عبد الحافظ%16محمود شاكر محموداسعد حسينالهندسية29/05/20231,300,000,000545

32

  تأهيل عدة خزانات في مصفى البصرة                

             D 2119-FA,FB,2103-FB,2104-

FD

تعاقد )تشغيلي  

 (مباشر

2023/336

شركة المشاريع النفطيةثائر عبد المنعم%8احمد عبد الدايماسعد حسينالهندسية28/02/202313/06/20233,010,000,000545(7)عقد اولي 

تم ارسال الوثيقة القياسية الى قسم العقود والمشتريات لغرض اعداد 

 2023/2/28 في 7علما انه يوجد العقد الاولي المرقم ,مسودة العقد 

وهو قيد الانجاز

العمل مستمرارض المعقل%5722/10/202305/11/20231,256,400,0004.68تشغيليمشروع طلاء الخزانات النفطية في مصفى ذي قار33

34
ازالة العوارض من انابيب و تصميم وتجهيز وتنفيذ 

³م2000خزان الماء المفلتر سعة 
13/12/2023عقد اولي تشغيلي

 كلفة 288,000,000

المرحلة الاولى
العمل مستمرشركة المشاريع النفطيةاسعد حسين_________احمد عبد الدايماسعد حسينالهندسية120

35
عقدة الى DEMI WATE 2مشروع مد انبوب 

وحدة الازمرة
1131/12/2023685,000,000تشغيلي

الانابيب 

الرابطة
تم توقيع عقد وقيد المباشرة بالعملشركة المشاريع النفطيةمشروع الازمرة. م.م.دحسين علي صبر


